

<b>1</b>	<b>Prosjektets navn</b>	<b>Prosjektledelse</b>
	<b>Oslo Bio</b>	Nettverksleder: Anne-Brit Kolstø Prosjektleder: Morten Fraas, Institusjon: Oslo Teknopol IKS
<b>2</b>	<b>Bakgrunn for prosjektet</b>	
	<p>Oslo Bio ble etablert høsten 2005 som en del av Hovedstadsprosjektets satsing innenfor life science-klyngen. Intensjonen med Oslo Bio er å koordinere (primært gjennom informasjonsutveksling) prosjekter og aktiviteter innen life science klyngen i Osloregionen.</p> <p>Samarbeidsnettverket ledes i dag av Anne-Brit Kolstø (UiO) som overtok etter Kaare Norum (UiO) høsten 2007. Aktørene innenfor de enkelte prosjektene i life science-klyngen møtes jevnlig for å utvikle felles prosjekter og strategier for vekst i klyngen. Oslo Bio samarbeider med regionale innovasjonsaktører, men har et spesielt samarbeid med Innovasjon Norge. Oslo Bio trekker også på erfaringer fra tilsvarende nettverk internasjonalt og har i dag etablert samarbeid med blant annet Göteborg Bio og MedCoast Scandinavia.</p>	
<b>3</b>	<b>Målgruppe</b>	
	Aktører innen forskning og utvikling innen life science som i denne sammenhengen definert bredt og innbefatter forskning, utdanning og industriell virksomhet innen bioteknologi, medisin og helse.	
<b>4</b>	<b>Målsetting</b>	
	<p>Visjonen for Oslo Bio er at Osloregionen og Norge internasjonalt skal være kjent for de mest innovative og lønnsomme løsninger og den høyeste standard og kvalitet innen deler av life sciences spekteret.</p> <p>Målet for 2009 er å etablere Oslo Bio som medlemsforening, samt konkludere vurderingene om det skal initieres to nye undernettverk som medlemmer til Oslo Bio.</p> <p>Målet til Oslo Bio er å styrke Life Science klyngen i Osloregionen og bidra til langsiktig vekst gjennom markedsføring, initiering og fasilitering av utviklings- og innovasjonsprosjekter og internasjonalt samarbeid. Dette gjøres ved å bidra til identifisering og realisering av verdiskapnings- og innovasjonsgrunnlag som ikke ellers ville blitt realisert i det ordinære kommersielle samspillet i life sciences klyngen.</p>	
<b>5</b>	<b>Prosjektperiode</b>	
	<b>2009</b>	
<b>6</b>	<b>Aktivitetsbeskrivelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategigruppen har konkludert med at en i løpet av våren 2009 vil stifte Oslo Bio som medlemsforening (uten medlemsavgifter), der de ulike nettverkene initiert av Hovedstadsprosjektet som MareLife, OCC og eventuelle nye nettverk utgjør medlemmene (et nettverk for nettverkene). Formålet vil være koordinering av aktiviteter gjennom systematisk informasjonsutveksling og samarbeid om fellesprosjekter/aktiviteter. OT vil gjennom Hovedstadsprosjektet forberede foreningsetableringen sammen med interimsstyret (som bygger på medlemmene i strategigruppen, samt IN ved Wilhelm Wold).</li> <li>• Videreføre samarbeidet under Trådløs Pasient, men overføre prosjektlederrollen til andre. Trådløs Pasient har status som Ressursnettverk i Forskningsrådets VERDIKT-program. Prosjektledelsen er overført fra OT til SINTEF IKT ved prosjektleder Dag Ausen. Trådløs Pasient vil inngå som ett av undernettverkene i foreningen Oslo Bio.</li> <li>• Videreføre og styrke samarbeidet under MedTech (som hovedprosjekt), der samordning med andre medtech-initiativer på både norsk og svensk side vil stå sentralt. Prosjektledelsen er overført til ekstern prosjektleder, Rolf Hofseth på teknologisk institutt. MedTech vil være et undernettverk i Oslo Bio prosjekt i 2009.</li> <li>• Initiere et biomedisinsk nettverk (forutsetter egen IN finansiering). Utrede 1 kv 09.</li> <li>• Initiere et neuroscience nettverk (forutsetter egen IN finansiering). Utrede 1 kv 09.</li> </ul>	
<b>7</b>	<b>Milepælsplan (tre milepæler per år)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablere Oslo Bio som medlemsforening 2 kv 09.</li> <li>• Initiere et biomedisinsk nettverk. 3. Kv. 09.</li> <li>• Initiere et neuroscience nettverk. 4. Kv. 09.</li> </ul>	
<b>8</b>	<b>Samarbeidspartnere; rollen til samarbeidspartnerne</b>	
	Samarbeidspartnere vil variere noe fra prosjekt til prosjektet under Oslo Bio. Nettverket består i hovedsak nettverk av nettverk som igjen består av bedrifter, utdanningsinstitusjoner, institutter, det regionale virkemiddel- apparatet og private finansører (Venture og såkorn investorer).	
<b>9</b>	<b>Fallgruber for gjennomføringen av prosjektet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At aktørene er for kortsiktige i vurderingen av nytteverdien for samarbeidet.</li> <li>• At en ikke får til hensiktsmessig overføring av prosjektledelse og ansvar til relevante institusjoner og</li> </ul>	

	langsiktige finansieringsløsninger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• At en ikke får inn ekstrafinansiering til initiering av to nye nettverk.</li> </ul>			
<b>10</b>	<b>Kostnader</b>			
	Kostnadstype (lønn, reiser, kjøp av tjenester, drift...)	2009		
	Sekretariatsledelse	150 000		
	Seminar og workshops	50 000		
	Reiser	25 000		
	Diverse	25 000		
	Egne bidrag fra bedrifter og fou-miljøer	250 000		
	<b>Sum</b>	<b>500 000</b>		
<b>11</b>	<b>Finansiering</b>			
	Finansører	2009		
	Oslo Kommune	100 000		
	Akershus Fylkeskommune	100 000		
	Samarbeidsalliansen Osloregionen	50 000		
	Egne bidrag (in kind)	250 000		
	<b>Sum</b>	<b>500 000</b>	-	-